

PLATAFORMA PALENKE

Plan de lanzamiento, pruebas y producción de contenido

Calendario, packs multimedia, QA y responsabilidades. Fechas post-15 oct = propuestas.

Idea simple

1) Aprobar este plan (25 sep). 2) Hasta el 15 oct: web estable. 3) Después: producir packs de 3 módulos. 4) Comunicaciones publica de a uno.

Hito	Fecha	Qué	Quién
Aprobar plan	25 sep	Frank OK	Angel + Karen
Web estable	15 oct (DURO)	Toda la plataforma	Angel + Karen
1er anuncio	~26-27 oct (propuesto)	Mediateca	Comunicaciones

1. Aprobar el plan y cómo se anuncia

Frank aprueba este documento (25 sep). Packs de 3 módulos listos; Comunicaciones publica de a uno.

Etap	Módulo	Qué pasa
1ª	Mediateca	1er anuncio (~26-27 oct propuesto, sujeto a Comunicaciones/editor).
2ª	Instrumentos	~1-2 semanas después (o cuando Comunicaciones pueda).
3ª	CID	Cuando digamos / tras retoque si cambió el módulo.

2. Calendario

Lectura		
Hasta 15 oct: firmes en lo posible. Después: propuestas hasta confirmar con Comunicaciones y el editor.		
Cuándo	Qué	Nota
Esta semana	Reunión Comunicaciones: pedirles estrategia + plazos.	Confirmar malla.
25 sep	Aprobar plan con Frank.	Firme.
28 sep - 2 oct	QA toda la web (Angel admin / Karen usuaria).	Sin features nuevas.
5 - 9 oct	Fixes (sin features nuevas).	Puede acortarse si hay pocos tickets.
10 - 15 oct	Estabilizar web.	15 oct DURO.
~15 - 30 oct	Producir 3 packs + video general (editor).	PROPUESTO.
Al cerrar Mediateca	Entregar pack Mediateca a Comunicaciones.	Buffer ~2 sem. típico.
~26/27 oct	1er anuncio Mediateca.	PROPUESTO.
~2 nov	Pedir anuncio Instrumentos.	PROPUESTO.
Después	Pedir anuncio CID.	PROPUESTO.

2.1 Pack por módulo (recomendado)

Pieza	Cantidad	Para qué
Video principal del módulo	1 (45-90 s)	Post / reel principal
Shorts	3 (15-30 s)	Historias / reposts de la semana
Copy / pie de texto	1	Comunicaciones solo publica
Stills	2-3	Posts estáticos
Aviso siguiente módulo	1 línea	Teaser

- Una vez: 1 video general de plataforma. Totales: 1 general + 3 videos módulo + 9 shorts + 3 copies.
- Ajustable si Comunicaciones pide más/menos.

2.2 Pedir estrategia a Comunicaciones

- Canales, ritmo, si 1+3 está bien, días de anticipación, cómo entregar archivos.
- Ellos proponen estrategia; nosotros entregamos packs listos.

3. QA (pruebas de calidad)

¿Qué es QA?

QA = Quality Assurance (aseguramiento de calidad). Es el barrido sistemático de toda la plataforma antes del lanzamiento: revisar cada módulo, anotar errores o confusiones, y corregirlos. No es crear funciones nuevas — es verificar que lo que ya existe funciona bien, se entiende y se ve bien en móvil y escritorio.

3.1 Roles

Quién	Qué
Angel — admin	Panel /admin, documentos, solicitudes, seguridad.
Karen — usuaria	Portal público, claridad, móvil/escritorio.
Tercera persona	Otra mirada.

3.2 Checklist común + por módulo

- Velocidad; textos/imágenes/botones; coherencia; enlaces/seguridad; móvil/escritorio

Módulo	Admin	Usuar	Mirada
☐ Inicio (/)	Carga, hero, CTAs, navegación.	Textos; botones correctos.	A
☐ Biblioteca	Filtros, búsqueda, público/interno, descarga.	Buscar y abrir fichas.	U+A
☐ Gobierno propio / Instrumentos	Árbol, sensible, solicitar acceso.	Navegar; pedidos de acceso.	U+A

☐ Memoria Afroterritorial	Textos, enlaces, imágenes.	Claridad del recorrido.	U
☐ Mediateca Ubuntu	Galería, filtros FOSPA, móvil.	Barrido visual.	U
☐ SCITA / Estadísticas	Tableros, formulario, permisos.	¿Se entiende el flujo?	U+A
☐ Geoportal	Mapa/visor, login, vacío vs útil.	¿Usable sin ayuda?	U
☐ Mujeres / juventudes / niñez	Campañas, detalle, links.	Contenido y navegación.	U
☐ Noticias / Agenda / Incidencia	Listados, detalle, CTAs.	Sin fichas rotas.	U
☐ Login / acceso / solicitudes	Login, solicitar acceso, mis solicitudes.	Flujo completo.	U+A
☐ Admin (panel)	Documentos, solicitudes, usuarios, dashboards.	Solo Angel: CRUD/subidas.	A

Regla: anotar y corregir lo existente (5–15 oct). PROHIBIDO features nuevas.

4. Packs — qué se entrega a Comunicaciones

Pack	Contiene	Cuándo se pide publicar
General	1 video recorrido	Con 1er anuncio
Mediateca	1 video + 3 shorts + copy + stills	PRIMERO
Instrumentos	1 video + 3 shorts + copy + stills	Cuando digamos
CID	1 video + 3 shorts + copy + stills	Cuando digamos / tras retoque

5. Responsabilidades

Persona	Rol
Angel	Plan · QA admin · fixes · web ≤15 · grabar · confirmar editor/presupuesto · entregar packs.
Karen	Agendar Frank + Comunicaciones · pedir estrategia · QA usuaria · guiones/copy · OK de packs.
Comunicaciones	Proponer estrategia; confirmar plazos; publicar pack indicado (uno a la vez).
Editor	Armar packs (1 video + 3 shorts por módulo) + video general.
Frank	Aprobar este plan (25 sep); decidir si se mueve el 15 oct u otras fechas duras.

6. Qué nos frena hoy y qué hay que decidir

6.1 Bloqueos / dependencias

Bloqueo	Por qué importa	Qué hacer
Plan no aprobado (Frank)	Sin OK no hay fechas oficiales ni presupuesto claro.	Reunión 25 sep → aprobar este plan.
Malla de Comunicaciones	No sabemos plazos reales ni canales; fechas post-15 son estimadas.	Reunión esta semana; pedirles estrategia (\$6.2).
Editor + presupuesto	Sin editor no hay packs premium; el tiempo de edición mueve el anuncio.	Confirmar editor (p. ej. Fernando) y presupuesto (Comprana) pronto.
QA con muchos hallazgos	La semana de fixes puede alargarse y empujar el 15 oct o el video.	Priorizar bugs bloqueantes; features nuevas prohibidas.
Contenido CID incompleto	Video de CID puede quedar desactualizado si Marcela cambia mucho.	Grabar pack base; retocar antes de pedir publicación.
Capacidad de Comunicaciones	Emergencias (ej. terremoto) desplazan posts.	Buffer ~2 semanas; no asumir publicación al día siguiente.

6.2 Decisiones que necesitamos de Comunicaciones

Sin estas respuestas, las fechas de anuncio siguen siendo solo propuestas:

- ¿Qué canales usan (Instagram, Facebook, WhatsApp, otros) y en qué orden?
- ¿Cuántos días de anticipación necesitan para agendar un pack?
- ¿Les sirve nuestro pack (1 video + 3 shorts + copy + stills) o quieren más/menos?
- ¿Cada cuánto pueden publicar un módulo nuevo (cada 1–2 semanas)?
- ¿Quién recibe archivos y en qué formato/carpeta?
- ¿Pueden proponer ellos la estrategia de difusión?

Pedir en la reunión
"Necesitamos que Comunicaciones nos sugiera la estrategia: canales, ritmo, formatos y plazos reales. Nosotros entregamos packs listos; ustedes definen cómo y cuándo salen mejor."

7. Resumen

sep Aprobar + Cams	QA/fixes Portal completo	15 oct Web DURO	15-30 3 packs listos	1er anuncio Mediateca	Luego Instr. → CID
-----------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

- Aprobar plan → web 15 oct → 3 packs (1+3) → Comunicaciones publica de a uno.
- Cerrar bloqueos: Frank, Comunicaciones (estrategia/malla), editor/presupuesto.

Para Frank
Aprobar plan el 25 sep. 15 oct = web estable. Multimedia: 3 packs listos; anuncio por etapas. Comunicaciones define estrategia.

Referencia: <https://fathom.video/calls/829928151> (19 sep 2026).