

Fase 1 – MVP Plataforma Palenke (3 meses)

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar en tres meses un MVP funcional de la Plataforma Palenke como portal web/plataforma donde se organice, custodie y comunique el trabajo del Palenke y del PCN, con:

- Comunidad y consejos comunitarios como eje político del diseño.
- Gestión de contenidos con niveles de visibilidad (público / interno / sensible), definidos por la coordinación y autoridades comunitarias.
- Integración con herramientas existentes (Power BI y geoportal interno) sin procesar datos geográficos ni administrar la infraestructura SIG, que seguirá en manos del equipo SIG de Hileros/PCN.

Además, la Fase 1 incluye:

- Implementación de un backend robusto y documentado, con base de datos estructurada y preparada para integraciones con APIs externas (Power BI, geoportal SIG).
- Entrega de código fuente completo y documentado en repositorio Git administrable por el Palenke/PCN.
- Capacitación al equipo Palenke/Hileros en el uso del panel interno, flujos de publicación y criterios de seguridad territorial digital.

2. Alcance funcional del MVP

El MVP incluirá cinco bloques principales: estructura y roles, Biblioteca Base, página Mujeres, Juventudes y Niñez, SIG + estadísticas (solo integración) y área interna de gestión.

2.1 Estructura y roles

Tipos de usuario en la plataforma:

- Público: sin login, accede solo a contenidos públicos.
- Interno Palenke/Hileros: acceso autenticado a contenidos internos y a accesos protegidos (tableros y geoportal).
- Admin (coordinación/equipo técnico): gestión de contenidos, usuarios y visibilidad.

Niveles de visibilidad por recurso (documento, ficha, enlace a dashboard):

- Público.
- Interno.
- Sensible/restringido (no se muestra en la web pública; se maneja fuera de la plataforma).

La plataforma implementa estos niveles como campos de configuración y reglas de acceso, alineados con el protocolo de seguridad territorial digital.

2.2 Biblioteca Base

Módulo central donde se organiza el conocimiento documental.

Secciones:

Gobierno Propio

- Reglamentos internos.
- Planes de uso y manejo.
- Planes de etnodesarrollo.
- Rutas de litigio estratégico (incluyendo enfoque de género).

Producción técnica/política

- Informes, estudios, documentos de análisis y pronunciamientos del Palenke/PCN.

Material pedagógico

- Material comunitario y pedagógico: cartillas, guías, audiovisuales, etc.

Funcionalidades:

- Listados de documentos por sección, con filtros por territorio y tipo.
- Buscador por título y palabra clave.
- Descarga de documentos respetando el nivel de visibilidad (público/interno).

Contenidos mínimos del MVP:

- Instrumentos principales de gobierno propio (seleccionados por Palenke).
 - Rutas de litigio estratégico, incluidas las de enfoque de género.
 - Producción técnica/política priorizada.
 - Material pedagógico y comunitario seleccionado.
-

2.3 Página Mujeres, Juventudes y Niñez

Portal destacado dentro de la plataforma para esta agenda prioritaria.

Incluye:

- Texto político y de contexto sobre Mujeres, Juventudes y Niñez negra.
- Listado de documentos etiquetados para esta agenda:
 - Rutas de litigio con enfoque de género.
 - Materiales pedagógicos específicos.
 - Contenidos de memoria y relatos (cuando estén disponibles).
- Bloque de “contenidos destacados” (campañas, materiales clave) configurable desde el panel interno.

2.4 SIG + estadísticas (solo integración)

Punto clave:

El MVP no procesará datos SIG ni administrará GeoServer/Postgres SIG.

Todo el procesamiento de shapefiles, coordenadas, capas y bases de datos geográficas seguirá bajo responsabilidad de los profesionales SIG de Hileros/PCN.

La plataforma proveerá el espacio y la integración para acceder a estos recursos.

2.4.1 Integración con Power BI

Módulo “Estadísticas y tableros”:

Admin puede registrar tableros con:

- Título.
- Descripción (qué pregunta responde).
- URL de embed que entrega Power BI.
- Visibilidad: público / interno.

La plataforma:

- Muestra un listado de dashboards filtrable por tema/territorio.
- Embebe cada dashboard en un iframe respetando la visibilidad configurada.

No modifica la lógica de filtros ni el comportamiento geográfico interno de Power BI; solo lo aloja y lo muestra.

2.4.2 Acceso al geoportal interno

Geoportal imaginado por Hileros/PCN con GeoServer + Leaflet (o equivalente), administrado por el equipo SIG.

El MVP implementa:

Un menú/entrada “Geoportal interno” visible solo para usuarios con rol interno o admin.

Al hacer clic (a definir con el equipo SIG):

- **Opción A – Recomendada para el MVP:** abrir el geoportal en una nueva pestaña (`window.open(geoportalUrl)`), donde el login propio del geoportal se gestiona por Hileros/PCN.
- **Opción B – Si se acuerda:** página interna /geoportal con un iframe que muestre la URL del geoportal (si la configuración de su servidor lo permite).

En ambos casos:

- La plataforma no toca ni almacena información geográfica.
 - Solo gestiona quién ve el enlace (roles) y dónde se presenta en la interfaz.
-

2.5 Área interna (gestión Palenke/Hileros)

Panel para coordinación y equipo técnico:

- Autenticación segura (usuario/contraseña).

Gestión de documentos:

- Crear/editar metadatos (título, descripción, sección, territorio, etiquetas, archivo adjunto).
- Definir visibilidad (público / interno / restringido).

Gestión de la Biblioteca Base:

- Asignar documentos a secciones y etiquetas.

Gestión de dashboards:

- Registrar/editar dashboards de Power BI (título, descripción, URL, visibilidad).

Gestión básica de fichas de 2–3 Áreas de Conservación Comunitaria
(metadatos, sin geometría) y enlace a tableros o al geoportal.

3. Arquitectura técnica y hosting

3.1 Stack propuesto

- Frontend: Next.js/React.
- Backend/API: Rutas de API de Next.js o funciones serverless para autenticación, gestión de contenidos y roles.
- Base de datos: Postgres para almacenar usuarios, roles, documentos, secciones, dashboards y configuración (incluida URL del geoportal).

La arquitectura se diseña a la medida del Palenke, priorizando modelos de datos y flujos de trabajo acordes con la gobernanza comunitaria y los requisitos SIG/estadísticos existentes.

3.2 Dominio, plataforma de despliegue y modelo de costos

3.2.1 Uso de plataforma de despliegue

Para el MVP se utilizará una plataforma especializada en despliegue de aplicaciones web modernas.

Dentro del proyecto se realizará:

- Configuración del proyecto de la plataforma Palenke.
- Despliegue continuo (actualizaciones automáticas) a un entorno de producción accesible mediante un dominio propio.

La idea es que:

- La aplicación quede desplegada en una infraestructura especializada, con buenas prácticas de rendimiento y seguridad.
 - La organización pueda, en el futuro, administrar este despliegue (planes, dominios, permisos) según sus necesidades.
-

3.2.2 Dominio

Se usará un dominio propio para la plataforma (por ejemplo, palenke.org).

El costo referencial de un dominio .org o .com es de 10–20 USD/año.

El costo del primer año de dominio se considera dentro del valor del MVP; las renovaciones posteriores se asumirán como un pago anual pequeño por parte de la organización.

3.2.3 Costos de hosting (MVP y futuro)

Durante el MVP, la plataforma se ejecutará usando un plan gratuito suficiente para el uso esperado en esta fase.

En caso de que en el futuro se requiera escalar (más tráfico, más almacenamiento, soporte, equipo técnico más amplio), se podrá pasar a un plan Pro con un costo referencial aproximado de 20 USD/mes, pagados directamente por la organización.

Modelo de costos operativos estimados:

Durante el MVP

- Dominio: incluido el primer año.
- Hosting: uso de plan gratuito, sin costo mensual adicional.

Fase posterior (si se decide escalar)

- Renovación de dominio: 10–20 USD/año.
- Plan Pro (opcional): ~20 USD/mes.

3.2.4 Opción alternativa: despliegue en servidor propio

Se deja abierta la posibilidad de que, en una fase posterior, la plataforma se despliegue en:

- Un servidor propio de la corporación, ejecutando Node.js y PostgreSQL.

El MVP se diseña para que sea posible:

- Instalar la aplicación en ese servidor propio.
- Configurar HTTPS, dominios y seguridad de acuerdo con las políticas internas de TI.

Esta migración no está incluida en el trabajo inicial, pero se contempla como camino posible.

4. Seguridad, documentación y capacitación

Seguridad

- HTTPS (SSL).
- Control de acceso por roles.
- Manejo de visibilidad de contenidos.
- No se almacenan datos geográficos crudos ni capas SIG.

Documentación técnica

- Diagrama de arquitectura.
- Esquema de base de datos.
- Endpoints principales de la API.
- Manual técnico corto de operación.

Capacitación

Sesión de formación sobre:

- Uso del panel interno.
- Carga y publicación de contenidos.
- Gestión de dashboards Power BI.
- Configuración del enlace al geoportal interno.

Código

Entrega del código fuente en repositorio Git, organizado y documentado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (3meses)

Duración total: 12 semanas | 3 fases de trabajo

[illegible]

Actividad / Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
- Visualización dashboards y acceso geoportal												
Ajustes funcionales y de interfaz												
Despliegue y entrega Fase 1												

Leyenda:



Fase 1.1 – Diseño funcional



Fase 1.2 – Desarrollo



Fase 1.3 – Pruebas y despliegue

6. Inversión

Valor total del proyecto (MVP, 3 meses): 8.500.000 COP

Incluye:

- Diseño funcional y técnico del MVP.
- Desarrollo de frontend, backend y base de datos.
- Integración con Power BI mediante dashboards embebidos.
- Implementación de acceso al geoportal interno.
- Implementación de roles y área interna de gestión.
- Configuración de despliegue y dominio por un año.
- Pruebas, documentación y capacitación.

No incluye:

- Licencias o planes de pago de ArcGIS, Power BI u otros servicios SIG.
- Costos futuros de hosting en planes de pago.
- Migración posterior a servidores propios (podrá cotizarse como fase adicional).

7. Acompañamiento posterior (opcional)

Soporte y mantenimiento menor:

- Corrección de errores.
- Ajustes pequeños de interfaz.
- Alta de nuevas decisiones técnicas básicas.

Este acodashboards Power BI.

Acompañamiento en **mpañamiento:**

- **No incluye el desarrollo de nuevos módulos grandes (por ejemplo, nuevos bloques de funcionalidad o rediseños profundos); esos se cotizarían como fases o proyectos adicionales.**

Modalidad sugerida:

- **Fee mensual de consultoría técnica: 800.000–1.000.000 COP/mes.**

Fase 2 – Plataforma Integral Palenke (4–5 meses)

1. Objetivo del proyecto (Fase 2)

Desarrollar la **plataforma integral** del Palenke de Pensamiento y Cuidadores del Territorio, ampliando el MVP hacia una infraestructura digital académica, técnica, política, comunitaria y pedagógica, con enfoque de género e intergeneracional, preparada para crecer y con gobernanza digital avanzada.

La Fase 2 se construye sobre la base técnica y funcional de la Fase 1, sin reemplazarla, sino extendiéndola.

2. Alcance funcional Fase 2

2.1 Arquitectura avanzada de conocimiento y repositorio

- Diseño e implementación de un **sistema de taxonomías profundas** que incluya, como mínimo:
 - Territorio (región, cuenca, consejo comunitario, etc.).
 - Ecosistema.
 - Género.
 - Generación.
 - Tipo de instrumento (plan, reglamento, ruta, pronunciamiento, etc.).
 - Nivel normativo (comunitario, nacional, internacional).
- Modelo de **relación entre documentos y contenidos vinculados**, permitiendo asociar documentos a:
 - Colecciones.
 - Líneas de trabajo.
 - Series temáticas y procesos.
- Creación de **fichas estructuradas tipo repositorio académico** para instrumentos clave, con campos normalizados, referencias y enlaces a materiales relacionados.
- Desarrollo de un **motor de búsqueda ampliado**:
 - Búsqueda por metadatos (territorio, tipo de instrumento, enfoque, año, etc.).
 - Filtros combinados (por ejemplo: territorio + tipo de instrumento + enfoque de género).

2.2 Módulo completo de Áreas de Conservación Comunitaria (ACCs)

- Creación de una **sección estructural propia** para las ACCs dentro de la plataforma.
- Definición de una ficha estructurada por ACC que integre, como mínimo:
 - Componente social.
 - Componente ambiental.
 - Componente cartográfico (enlace a geoportal y/o tableros, sin exponer datos sensibles).
- Incorporación de **indicadores y narrativa estratégica** vinculada a justicia climática y Meta 30x30.
- Conexión directa de cada ACC con:
 - Documentos relacionados en la Biblioteca Base (rutas metodológicas, normativas, planes, etc.).
 - Tableros de estadísticas en Power BI vinculados a las ACCs.

2.3 Biblioteca Comunitaria Viva ampliada

- Organización de la Biblioteca Comunitaria Viva en **submódulos diferenciados**, incluyendo al menos:
 - Comunitaria.
 - Pedagógica.
 - Técnica.
 - Archivo vivo afro (memoria, arte, cultura, procesos comunitarios).
- Estructura para **producción cultural y memoria viva**:
 - Publicación de materiales audiovisuales, sonoros, fotográficos y artísticos.
 - Páginas/espacios dedicados a procesos, campañas o experiencias comunitarias.
- Diseño e implementación de **flujos de carga y curaduría fortalecidos**:
 - Roles editoriales (quién propone, quién revisa, quién publica).
 - Estados de contenido (borrador, en revisión, publicado).

2.4 Enfoque de género e intergeneracional fortalecido

- Ampliación de la sección de Mujeres, Juventudes y Niñez a un **módulo pedagógico y audiovisual dinámico**, que incorpore:
 - Rutas de aprendizaje y recorridos temáticos.
 - Recursos descargables y audiovisuales.
 - Espacios para contenidos producidos por mujeres, juventudes y niñez.
- **Mecanismos de destaque** para campañas y agendas específicas en múltiples zonas de la plataforma (portada, secciones internas, Biblioteca Comunitaria Viva, módulo de incidencia).

2.5 Módulo de incidencia política

- Sección dedicada a **pronunciamientos y posicionamientos estratégicos** del Palenke/PCN.
- Implementación de una **línea de tiempo** del proceso político-organizativo:
 - Hitos históricos.
 - Litigios estratégicos.
 - Acciones y campañas.
- Espacios para **campañas y acciones de incidencia**:
 - Materiales descargables.
 - Llamados a la acción.
 - Enlaces a iniciativas externas cuando aplique.

2.6 Gobernanza digital avanzada

- Implementación de **registro de actividad y auditoría básica** para acciones relevantes dentro de la plataforma (creación, edición y publicación de contenidos clave), asociadas a usuarios y fechas.
 - Sistema de **historial de cambios y control de versiones** para documentos estratégicos, con capacidad de recuperar versiones previas recientes en caso necesario.
 - Definición, documentación y configuración de una **política formal de respaldo y continuidad operativa**, que incluya:
 - Frecuencia de backups.
 - Ubicación y manejo de copias de seguridad.
 - Procedimientos de restauración.
 - Roles y responsabilidades dentro del equipo técnico del Palenke/PCN.
-

3. Arquitectura técnica Fase 2

- Extensión del modelo de datos existente para soportar taxonomías profundas, relaciones entre contenidos, fichas académicas y registros de actividad.
- Ampliación del backend para:
 - Gestionar taxonomías, relaciones y versiones.
 - Registrar logs de actividad.

- Gestionar flujos editoriales (estados de contenidos).
 - Uso del mismo stack base de la Fase 1 (Next.js/React, API en el backend, base de datos Postgres), manteniendo compatibilidad con la infraestructura de hosting en nube o servidor propio que se haya definido.
-

4. Entregables verificables Fase 2

Al finalizar la Fase 2 se entregará:

- Plataforma Palenke con:
 - Sistema de taxonomías profundas activo y visible en la interfaz (filtros y búsqueda avanzada).
 - Fichas tipo repositorio académico para un conjunto priorizado de instrumentos.
 - Módulo completo de ACCs con fichas estructuradas, narrativa estratégica e integración con biblioteca y estadísticas.
 - Biblioteca Comunitaria Viva con sus submódulos activos y flujos de curaduría implementados.
 - Módulo ampliado de Mujeres, Juventudes y Niñez con estructura pedagógica y audiovisual.
 - Módulo de incidencia política con línea de tiempo, pronunciamientos y campañas.
 - Funcionalidades de gobernanza digital avanzada: registro de actividad, versiones y política de respaldo documentada.
 - Documentación técnica actualizada:
 - Modelo de datos extendido (taxonomías, relaciones, ACCs, logs, versiones).
 - Descripción de los nuevos endpoints y procesos internos.
 - Guía de uso para los módulos avanzados (ACCs, Biblioteca Viva, incidencia, buscador avanzado).
 - Capacitación específica al equipo Palenke/Hileros en el uso de los nuevos módulos y en los flujos de curaduría y gobernanza digital.
-

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4-5meses)

[illegible]

ACTIVIDAD / FASE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
de respaldo y continuidad																				
Guías de uso: repositorio, ACCs y Biblioteca Viva																				
Guías de uso: módulo incidencia y gobernanza digital																				
Capacitación: nuevos módulos y flujos editoriales																				
Capacitación: taxonomías, curaduría y publicación																				
Capacitación: gobernanza digital (logs, versiones, backups)																				

Leyenda

	Fase 1: Diseño (Sem. 1–4)		Fase 2: Desarrollo (Sem. 5–10)		Fase 3: Pruebas (Sem. 11–14)		Fase 4: Cierre (Sem. 15–20)
--	---------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------

* Las semanas 19–20 son opcionales según el avance del proyecto y necesidades de ajuste. Duración total estimada: 18–20 semanas | Formato: Diagrama de Gantt

6. Inversión Fase 2

Valor total propuesto para la **Fase 2 – Plataforma Integral: 11.500.000 COP.**

Incluye:

- Diseño funcional y técnico detallado de la arquitectura avanzada de conocimiento y los nuevos módulos.
- Desarrollo de frontend, backend y base de datos para taxonomías, repositorio avanzado, ACCs completas, Biblioteca Comunitaria Viva, módulo de incidencia y gobernanza digital avanzada.
- Integración de estos módulos con los componentes ya existentes del MVP (Fase 1).
- Pruebas, ajustes, documentación técnica complementaria y capacitación específica en las nuevas funcionalidades.

No incluye:

- Nuevas integraciones con servicios externos adicionales a los considerados en Fase 1 (deberán acordarse y cotizarse si aparecen).
- Ampliaciones futuras no contempladas en el alcance de esta Fase 2 (podrán estructurarse como fases posteriores o módulos adicionales).

Aquí tienes el texto **sin la parte introductoria refinada** y dejando únicamente el contenido que debe agregarse:

7. Acompañamiento posterior (opcional)

Después de la implementación de la Fase 1 (MVP) y/o de la Fase 2 (plataforma integral), se propone un **acompañamiento técnico opcional** para apoyar la operación continua de la plataforma, con foco en:

- Soporte y mantenimiento menor:
 - Corrección de errores.
 - Ajustes pequeños de interfaz o flujos.
 - Alta de nuevos dashboards Power BI a partir de enlaces entregados por el equipo SIG.
 - Ajustes menores en taxonomías, etiquetas y flujos editoriales.

- Acompañamiento en decisiones técnicas básicas:
 - Escalamiento de hosting (por ejemplo, pasar de plan Hobby a Pro o a servidor propio).
 - Ajustes en políticas de respaldo y operación.

Este acompañamiento:

- **No incluye** el desarrollo de nuevos módulos grandes ni rediseños estructurales; esos se formularán como nuevas fases o proyectos con su propia cotización.

Modalidad sugerida:

- **Fee mensual de consultoría técnica: 800.000–1.000.000 COP/mes.**